Escopo do projeto

• • •

Etapas necessárias para se chegar a um resultado esperado

1. Iniciação

- Nome do projeto:
 - Freedom Writers
- Tipo do projeto:
 - Pessoal/Avaliação
- Objetivo:
 - Ambiente para escritores e leitores que gostam de poesias, histórias fictícias de autores independentes.
- Descrição:
 - Como: será usado a linguagem python, framework Django e banco de dados mySql.
 - Onde: home office.
 - Quando: início no dia 29/04/2022 e previsão para finalizar no dia 29/05/2022.
- Restrições:

1.1 Escopo do Projeto (como deve ser feito)

- 1. Planejar o gerenciamento do escopo:
 - a. criar um plano de gerenciamento de escopo.
- 2. Coletar os requisitos
 - a. elencar as características e funções que o produto deve ter para atender as necessidades do cliente.
- 3. Definir o Escopo
 - a. montar o escopo do projeto, descrevendo de forma geral todo o trabalho que precisa ser feito, o que precisa ser entregue e quais os limites do projeto.
- 4. Criar a EAP (Estrutura Analítica do Projeto)
 - a. decomposição do trabalho do projeto em partes menores. (por fases, por entregas e por subprojetos)
- 5. Validar o Escopo
 - a. formalizar a aceitação das entregas concluídas do projeto. Caso não seja aceita, é nesse processo que é feita a solicitação de mudança com os reparos necessários.
- 6. Controlar o Escopo
 - a. monitorar o progresso do escopo e gerenciar as mudanças na linha de base. Gera informações sobre o desempenho do trabalho, solicitações de mudanças e atualizações nos documentos do projeto.

1.1 Escopo do Projeto (prática)

- Justificativa
 - Criar um projeto de postagem para escritores e leitores com textos autorais.
- Finalidade do projeto
 - Ter um plataforma de postagem para escritores que possam ser visualizados para os visitantes e escritores.
- Objetivo do projeto
 - Criar uma plataforma para visualizar postagens de escritores.
 - Os visitantes poderão visualizar as postagens públicas.
 - Os escritores poderão criar, editar e excluir postagens públicas e privadas.
 - Os moderadores poderão criar, editar e excluir postagens públicas e privadas, suspender acesso a uma postagem imprópria e suspender contas de usuários ao sistema por infrações.
 - Os administradores poderão ter todos os recursos anteriores, sua conta não pode ser suspensa por moderadores e tem permissão de liberar ou revogar permissão de moderador para usuários.

1.1 Escopo do Projeto (prática)

- Descrição do Projeto:
 - o sistema deve conter um sistema de registro, autenticação e permissão de usuários onde terão acesso a plataforma, usuários conectados e visitantes.
- Stakeholders do projeto:
 - Cliente do projeto LizardTI
 - Equipe do projeto: Kálita de Lima
- Entregas do projeto:
 - o none
- Estimativa de tempo e custo:
 - o Prazo estimado: 1 mês.

1.1 Escopo do Projeto (prática)

- Exclusões do projeto:
 - o none
- Critérios de aceitação:
- Premissas:
 - o none
- Restrições:
 - Tempo disponível para desenvolver.
 - Conhecimento limitado, terá que buscar as informações enquanto realizar.
- Riscos:
 - o none

2. Planejamento (EAP)

- Metodologia de gerenciamento de projetos:
 - o SCRUM: metodologia ágil.
- UML

UML

